

(別紙1)

平成29年度～平成30年度 社会福祉法人のぞみの里 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	のぞみの里	法人番号	9190005008417				
法人代表者氏名	永井 憲一						
法人の主たる所在地	三重県桑名市長島町大字源部外面330番地						
連絡先	0594-42-4561						
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成29年6月16日						
評議員会承認年月日	平成29年6月16日						
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位:千円)	残額総額 (H28年度末現在)	1か年度目 (H29年度末現在)	2か年度目 (H30年度末現在)			合計	社会福祉充実事業未充当額
	39,410	52,130	0				0
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		52,130	0			52,130	
本計画の対象期間	平成29年度～平成30年度						

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	新施設整備事業(第1期・新グループホームの建設)	社会福祉事業	新規	新施設整備事業・第1期で2か年度目(平成30年度)建設予定の新グループホーム建設の設計を行う。	有	3,150
	小計					
2か年度目	新施設整備事業(第1期・新グループホームの建設)	社会福祉事業	新規	新施設整備事業・第1期で新グループホームの建設を行う。	有	78,850
	小計					

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	今回の社会福祉法改正前からのぞみの里利用者の家族から、グループホーム建設の要望が出されており、また、桑名市障害者計画にもグループホーム建設の促進が謳われており、グループホームの建設を第1順位とした。なお、従来取り組んでいる公益事業（小規模事業）としての「のぞみ祭」及び長島町自治会連合会主催の「中部地区夏祭り」については、社会福祉充実残額の有無にかかわらず、引き続き取り組んでいく。また、三重県社会福祉協議会がと入り組んでいる「わ」の事業にも同様に引き続き取り組み、協力を行っていく。
② 地域公益事業	①の取り組みにより社会福祉充実残額は生じないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取り組みにより社会福祉充実残額は生じないため、実施はしない。

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目				合計	
新施設整備事業（第1期・新グループホームの建設）	計画の実施期間における事業費合計	3,150	78,850				82,000	
	財源構成	社会福祉充実残額	3,150	52,130				52,130
		補助金	0	15,000				15,000
		借入金	0	0				0
		事業収益	0	0				0
		その他	0	11,720				11,720

（単位：千円）

5. 事業の詳細

事業名	新施設整備事業（第1期・新グループホームの建設）
主な対象者	知的障害者・身体障害者・精神障害者
想定される対象者数	約10名
事業の実施地域	桑名市長島町大字押付地域内
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成31年3月31日
事業内容	現在、のぞみの里を利用している方々のご家族（保護者）からの多くの要望及び桑名市障害者計画に則り、28年度に準備した用地に新グループホームを建設する。重度の身体障害者や重複障害者も利用可能なグループホームを目指す。なお、「第1期」としたのは、社会福祉充実計画としては新グループホームの建設となるが、法人としては、第2期として、同様にグループホームの建設または地域ニーズに応じた他の施設の建設計画を検討しているためである。

事業の実施 スケジュール	1か年度目	新グループホーム建設の設計業者を選定し、設計を依頼するとともに、県又は市の補助金の申請を行う。
	2か年度目	補助金の交付を想定し、建設業者を入札で選定し、新グループホームの建設を行う。
事業費積算 (概算)	1階：208.7㎡、2階121.3㎡、計330㎡、定員10名のグループホームを想定	
	建築工事費	70,000千円 (坪単価 700千円)
	現況測量費	45千円
	設計管理費	4,200千円 (工事費の6%)
	消費税	5,940千円
	手数料	75千円
	内部設備	1,740千円
	合計	82,000千円 (うち社会福祉充実残額充当額39,410千円)
地域協議会等の意見 と その反映状況		

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

--